

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 97

«Детский сад пристра и оздоровления».

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса консультирования родителей (законных представителей) детей с воспитателями и специалистами ДОУ».

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Кутаисова Мария Васильевна, заведующая
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

_____ М.В. Кутаисова
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные: Заказчик: заведующая МАДОУ № 97, Кутаисова Мария Васильевна. Процесс: консультирование родителей (законных представителей) детей в ДОУ. Границы процесса: от момента анкетирования родителей (законных представителей) до получения ответа. Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Чечулина Мария Александровна. Команда лин-проекта: воспитатели Тинькова Л.В., Ади Я.С., Иванова Н.Л., Сварцевич О.В., педагог-психолог Шкред Н.А.			Обоснование: <ol style="list-style-type: none">1. <u>Большие затраты рабочего времени на взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ с родителями (законными представителями) во время информирования и консультирования.</u>2. <u>Трудоёмкость процессов сбора информации (анамнеза), обработки данных, информирования и консультирования родителей (законных представителей).</u>3. <u>Потеря времени родителями (законными представителями) на нахождение в пространстве ДОУ.</u>						
Цели и эффекты:			Сроки: <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта – <u>«18» апреля 2022 г.</u>2. Картирование текущего состояния (с <u>«19» апреля 2022 г.</u> по <u>«30» апреля 2022 г.</u>)3. Анализ проблем и потерь (с <u>«02» мая 2022 г.</u> по <u>«19» мая 2022 г.</u>)4. Составление карты целевого состояния (с <u>«19» мая 2022 г.</u> по <u>«10» июня 2022 г.</u>)5. Разработка плана мероприятий (с <u>«15» июня 2022 г.</u> по <u>«30» июня 2022 г.</u>)6. Защита плана мероприятий (<u>«04» июля 2022 г.</u>)7. Внедрение улучшений (с <u>«05» июля 2022 г.</u> по <u>«12» сентября 2022 г.</u>)8. Мониторинг результатов (с <u>«13» сентября 2022 г.</u> по <u>«30» сентября 2022 г.</u>)9. Закрытие лин-проекта (с <u>«03» октября 2022 г.</u> по <u>«10» октября 2022 г.</u>)10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с <u>«11» октября 2022 г.</u> по <u>«31» октября 2022 г.</u>)						
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Сокращение временных затрат для консультирования родителей (законных представителей) детей с воспитателями и специалистами ДОУ.</td><td>45-60 мин.</td><td>25-40 мин.</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение временных затрат для консультирования родителей (законных представителей) детей с воспитателями и специалистами ДОУ.	45-60 мин.	25-40 мин.	Эффекты: <ol style="list-style-type: none">1. <u>Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) консультационной работой ДОУ.</u>2. <u>Рационализация использования рабочего времени воспитателей, специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) путем внедрения онлайн-форм взаимодействия.</u>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель							
1. Сокращение временных затрат для консультирования родителей (законных представителей) детей с воспитателями и специалистами ДОУ.	45-60 мин.	25-40 мин.							