

## Паспорт лин-проекта

### Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 97

#### «Детский сад пристра и оздоровления».

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### «Оптимизация ведения официального сайта ДООУ, социальной сети ВКонтакте и Telegram».

(название лин-проекта)

## УТВЕРЖДАЮ

Кутаисова Мария Васильевна, заведующая  
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.В. Кутаисова  
(И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> заведующая МАДОУ № 97, Кутаисова Мария Васильевна. <b>Процесс:</b> размещение новостной информации. <b>Границы процесса:</b> с момента получения новостей, составление их и до размещения в социальной сети «Интернет»: официальный сайт, ВКонтакте и Telegram» . <b>Руководитель лин-проекта:</b> старший воспитатель Чечулина Мария Александровна. <b>Команда лин-проекта:</b> воспитатели Насырова Т.С. Кузнецова К.В., педагог-психолог Шкред Н.А.</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Необходимость предоставления актуальной информации в социальной сети «Интернет».</u></li><li>2. <u>Отсутствие единого стиля оформления информации.</u></li><li>3. <u>Непопулярность текстовой информации для родителей (законных представителей) детей на стендах ДООУ.</u></li><li>4. <u>Возможность участия всех педагогических работников в создании положительного информационного имиджа ДООУ.</u></li></ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" data-bbox="56 981 1041 1252"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Сокращение временных затрат при подготовке и размещении материала.</td><td>2 часа.</td><td>1 час.</td></tr><tr><td>2. Разработка алгоритма предоставления новостей, требований к материалу.</td><td></td><td>1 час</td></tr></tbody></table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Повышение качества, содержания и актуальности предоставляемой информации в едином стиле.</u></li><li>2. <u>Своевременное размещение информации в социальной сети. Внедрение QR-кодов.</u></li><li>3. <u>Визуальная подача информации вместо текста.</u></li></ol>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение временных затрат при подготовке и размещении материала.	2 часа.	1 час.	2. Разработка алгоритма предоставления новостей, требований к материалу.		1 час	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта лин-проекта – <u>«06» сентября 2023 г.</u></li><li>2. Картирование текущего состояния (с <u>«11» сентября 2023 г.</u> по <u>«25» сентября 2023 г.</u>)</li><li>3. Анализ проблем и потерь (с <u>«26» сентября 2023 г.</u> по <u>«09» октября 2023 г.</u>)</li><li>4. Составление карты целевого состояния (с <u>«10» октября 2023 г.</u> по <u>«23» октября 2023 г.</u>)</li><li>5. Разработка плана мероприятий (с <u>«24» октября 2023 г.</u> по <u>«15» ноября 2023 г.</u>)</li><li>6. Защита плана мероприятий (<u>«17» ноября 2023 г.</u>)</li><li>7. Внедрение улучшений (с <u>«20» ноября 2023 г.</u> по <u>«15» декабря 2023 г.</u>)</li><li>8. Мониторинг результатов (с <u>«18» декабря 2023 г.</u> по <u>«29» декабря 2023 г.</u>)</li><li>9. Закрытие лин-проекта (с <u>«08» января 2024 г.</u> по <u>«12» января 2024 г.</u>)</li><li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с <u>«15» января 2024 г.</u> по <u>«31» января 2024 г.</u>)</li></ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
1. Сокращение временных затрат при подготовке и размещении материала.	2 часа.	1 час.								
2. Разработка алгоритма предоставления новостей, требований к материалу.		1 час								